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Kittilän kultakaivoksen allasalueella päätettiin tehdä kahdelle rikastushiekka-
altaalle niin kutsuttu ylävirtaankorotus. Opinnäytetyössä keskityttiin ylävirtaan-
korotus-työmaan laadunvalvontaan.  
Laadunvalvonta hoidettiin tarkkailemalla työtapatarkkailuna sekä dokumentoi-
malla valokuvin työmaan eri vaiheita. Laadunvalvonnasta tuli laatia myös laa-
dunvalvonta päiväkirja sekä viikkoraportti, joka toimitettiin tilaajan projektinjoh-
dolle.  
 
Tilaajan laadunvalvoja totesi, että työnkuvan laajuus sekä muuttuvat suunnitel-
mat ja vallitsevat olosuhteet haastavat työntekijöitä korotustyömaalla päivittäin. 
Tällä rakennustyömaalla toimiminen vaatii tiimityöskentelyä, johtuen allasalueen 
laajuudesta sekä useasta eri työskentelypisteestä. Tämä pätee myös laadun-
valvontaan. Ilman valppaina olevia kaivinkone- ja kiviautokuljettajia olisi laadun-
valvojan työskentely huomattavasti työläänpää.  
 
Laadunvalvonnasta kerättiin kesän lopuksi suunnittelijan ohjeiden mukaan laa-
tukansio, jonka sisältöön voidaan palata tarpeen vaatiessa tulevaisuudessa. 
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Bitumigeomembraani (BGM)  Bitumigeomembraania käytetään altaiden 
tiivisrakenteiden viimeistelyssä pohjalla ja 
luiskissa. Bitumigeomembraani koostuu 
pitkäkuituisesta polyesteri-kuitukankaasta 
(kyllästetty ja päällystetty bitumilla), lasikui-
tutekstiilistä(kyllästetty bitumilla), bitumista, 
hiekkapinnasta ja juuriesteestä. 
CIL 2 -allas  Rikastushiekka-allas Kittilän kultakaivok-
sella. CIL 2 -altaan rikastushiekka muodos-
tuu kullanerotusprosessin jälkeen ja voi si-
sältää pieniä määriä haitallisia aineita, ku-
ten syanidia tai arseenia.  
Laadunvarmistus  Kattaa kaikki toimenpiteet, jotka takaavat, 
että valmis rakenne täyttää laatuvaatimuk-
set.  
Laadunvalvonta   Laadunvalvonta on yhteisnimitys eri laa-
dunvarmistustoimenpiteille.  
Laaduntarkastus  Kattaa kaikki mittaukset sekä tarkastukset 
laadunvarmistukseen liittyen.  
NP 3 -allas  Rikastushiekka-allas Kittilän kultakaivok-
sella. NP 3 -altaan rikastushiekka tulee 
prosessista ennen autoklaavia eli siinä ei 
ole haitallisia jäämiä. 
Paaluväli  Mittalinja, johon suunnitelman perustuu. 
Yksikkönä on metri. Aloituspaaluna on 
yleisesti 0, josta edetään esimerkiksi 10, 
20, 50 tai 100 metrin välein. 
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Riippumaton laadunvalvoja   Riippumattoman laadunvalvoja rakennus-
projektille osoittaa ELY-keskus ja hänen 
tehtäviin kuuluu asiantunteva laadunval-
vonta projektin jokaisessa vaiheessa. Riip-
pumaton laadunvalvoja laatii viikoittaiset 
raportit sekä työn päätyttyä loppuraportin 
ja ne toimitetaan niin tilaajalle kuin ELY-
keskukselle.  
Telasullonta  Telasullonta tarkoittaa tela-alustaisella kai-
vinkoneella penkereen tiivistämistä ajamal-
la edestakaisin.  
Ylävirtaankorotus  Ylävirtaankorotus-penger sijaitsee jo ole-
massa olevan louhepenkereen sisäpuolella 
rikastushiekan päällä.  
 




Työssä keskitytään ensin maarakennustyömaalla tapahtuvaan laadunvalvon-
taan niin viranomaisen, rakennuttajan/tilaajan kuin urakoitsijankin näkökulmas-
ta. Laadunvarmistus ja -valvonta ovat monivivahteisia prosesseja, joihin liittyy 
eri tahoja riippuen projektin vaikeustasosta sekä laajuudesta.  
Kittilän kultakaivoksen toimintaa sivutaan lyhyesti, jotta saadaan käsitys kaivok-
sen allasalueen toiminnasta. Allasalue kaivoksilla on tuntemattomampi yksityis-
henkilöille, kun yleisesti huomio kiinnitetään rikastamoon sekä maan alaiseen 
kaivokseen. Kuitenkin rikastushiekka-, prosessivesi- ja vesivarastoaltaan tär-
keyttä ei voida liikaa korostaa. Ilman altaita rikastamo ja maan alainen kaivos 
eivät toimisi hetkeäkään. Täten altaiden korottaminen onkin hyvä vaihtoehto 
saada lisää tilavuutta rikastushiekalle, joka täyttää altaat.  
Ylävirtaankorotus rikastushiekka-altaalle on tehty vain muutaman kerran aiem-
min Suomessa, joten tarkkoja ohjeistuksia laadunvalvonnalle ei ollut. Yhdessä 
projektinjohdon kanssa tilaajan laadunvalvoja suunnittelee muun muassa mah-
dollisia dokumentointikeinoja tuleville työvaiheille. Opinnäytetyön tavoitteena 
onkin selvittää, miten laadunvalvontaa rikastushiekka-altaan ylävirtaankorotus-
työmaalla suoritetaan sekä minkälaista raportointia ja dokumentaatiota tilaajan 
laadunvalvojalta vaaditaan.  
On huomioitavaa, että työmaa on kaksivuotinen ja sitä jatketaan keväällä 2017. 
Tässä opinnäytetyössä kuitenkin käsitellään vain kesän 2016 aikana tapahtu-
vaa laadunvalvontaa tilaajan laadunvalvojan näkökulmasta.   
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2 LAADUNVARMISTUS MAARAKENNUSTYÖMAALLA 
Rakennustyömaan on täytettävä kaikki sille asetetut tavoitteet ja laatuvaatimuk-
set. Laadunvarmistus sisältää siis kaikki toimenpiteet, jotka tuovat varmuuden 
vaatimusten täyttymiseksi. Laadunvarmistus ei voi nojata ainoastaan tarkkai-
luun, sillä silloin poikkeamat olisivat arkipäivää. Laatuvaatimukset on ensin sel-
vitettävä, tiedon on kuljettava työntekijöille sekä muille osapuolille ja tämän jäl-
keen voidaan suorittaa laadunvarmistamista. (1, s. 445.) 
Tavoitteellisuutensa takia laadunvarmistuksessa pyritään aina vain parempaan 
ja toimivampaan työmaahan. Ideaalitilanteessa vastuut ja velvollisuudet ovat 
selkeät jokaiselle työmaalla työskentelevälle työntekijälle. Myöskin laatuvaati-
mukset sekä muu informaatio kulkee selkeästi niin rakennuttajan, urakoitsijan 
kuin tilaajankin välillä. Näin epätäsmällisyyksistä, väärinymmärryksistä tai puut-
tuvista tiedoista johtuvat poikkeamat ja ongelmat saadaan poistettua. (1, s. 
445.) 
Laadunvarmistus jaetaan useampiin osatekijöihin (kuva 1). Suurissa rakennus-
urakoissa on useampi taho, joka valvoo urakan laatua. Laadunvarmistus lähtee 
aina viranomaisten vaatimuksista, joiden ympärille kehitetään tilaajan tavoittei-
den mukaisia laatuvaatimuksia. Tilaaja vaatii myös urakoitsijoilta koko hank-
keen laadunvarmistusta omista työsuorituksista ja aliurakoitsijoidensa työsuori-
tuksista. Tilaaja valvoo urakoitsijoiden tekemää laadunvarmistusta ja tätä kutsu-







KUVA 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijöitä (1, s. 445) 




2.1 Viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus 
Lait, asetukset ja rakentamismääräykset säätelevät viranomaisten asettamia 
laatutavoitteita.  Maarakennustyömaa kuormittaa esimerkiksi ympäristöä ja täs-
tä johtuen viranomaiset edellyttävät tilaajan ja urakoitsijan toimillaan noudatta-
van lakeja ja asetuksia, jotka suojelevat ympäristöä. (1, s. 446.) 
Viranomaisen osuus rakennustyön valvonnassa alkaa luvanvaraisen rakennus-
työn aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Kuitenkin on huomioitava, 
että vastuu työmaan ongelmatilanteista on aina tilaajalla, ellei toisin voida todis-
taa.  (4, linkit Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvon-
nasta) 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 
valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa nouda-
tetaan, mitä maarakennuslain pykälässä 124 tai sen nojalla säädetään tai mää-
rätään. Jokaiselle maarakennustyömaalle nimetään siis riippumaton laadunval-
voja, joka vierailee paikan päällä yhdestä useampaan kertaan viikossa. Riippu-
mattomalle laadunvalvojalle lähetetään kerran viikossa viikkoraportti, joka sisäl-
tää työmaalle tärkeät mittaukset, mahdolliset poikkeamat ja ongelmatilanteet 
sekä lyhyen sanallisen päivityksen työmaan tilanteesta. (4, linkit Ympäristömi-
nisteriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee minimimääräykset niin omistajalle, 
suunnittelijoille kuin urakoitsijoillekin. Tarkoituksena on luoda edellytykset kes-
tävälle elinympäristölle sekä edistää ekologisuutta, taloudellisuutta ja kulttuuri-
sesti kestävää kehitystä.  Laissa määritellään muun muassa rakennushankkeen 
rakenteiden lujuuden ja vakauden miniehdot sekä tässä tapauksessa myös 
esimerkiksi terveellisyyden, käyttöturvallisuuden ja hyvän rakennustavan mini-
miehdot. Viranomaisen tehtävänä on siis valvoa näiden lakien ja asetusten to-
teutumista. Minimiehtoja voidaan tilaajan ja urakoitsijan sopimuksesta nostaa 
heidän mielestä tarvittavalle tasolle. (3, 1 Luku 1-16.) 
InfraRYL laatuvaatimusjärjestelmän avulla viranomaiset ja urakassa työskente-
levät henkilöt pääsevät yhteisymmärrykseen hankkeen laatuvaatimusten sisäl-
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löstä. InfraRYL on siis infra-alan asiantuntijoiden laatima kuvaus infrarakenta-
misen yleisistä laatuvaatimuksista. Laatuvaatimusjärjestelmä sisältää kaksi 
osaa, jotka kattavat tekniset vaatimukset, jotka rakenteen tulee täyttää raken-
nushetkellä ja toimivuusvaatimukset, jotka koskevat rakenteen ja sen osien 
elinkaaren aikaisia vaatimuksia. InfraRYL:lin avulla määritetäänkin useasti hy-
vän rakentamistavan asetukset. (2, InfraRYL Net.) 
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä infraRYL:lin lisäksi on olemassa Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma. Tämä jatkaa siitä mihin maankäyttö- ja rakennusla-
ki päättyi. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa muun muassa käsitellään 
hankkeen asianosaisten ammattitaitoisuudesta ja kelpoisuuksista työskennellä 
työtehtävissään esimerkiksi suunnittelijana tai työnjohtajana. Tähän on myös 
koottu toimintatapavelvoitteet. (4, linkit Ympäristöministeriön ohje rakentamisen 
työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuuk-
sista.) 
Näiden lakien ja asetusten avulla viranomaiset valvovat rakennushankkeita ja 
ohjaavat hankkeessa työskenteleviä mahdollisissa poikkeamatilanteissa. Ker-
rattakoon vielä, että kaikki yllämainitut lait, säännökset ja velvoitteet määrittävät 
vain viranomaisten vaatimat minimitason. Tilaajalla on mahdollisuus määrittää 
rima tavoitteidensa mukaiselle tasolle.  
 
2.2 Tilaajan oman työn laadunvarmistus 
Tilaajan oman työn laadunvalvontaan vaikuttaa ensisijaisesti viranomaisten 
vaatimukset. Nämä ovat tilaajalta vaadittavat minimivaatimukset, joita tilaaja voi 
urakasta sopiessa tiukentaa. Tilaaja laatii viranomaisten ja sovittujen laatuvaa-
timusten pohjalta urakalle hankekohtaisen laatusuunnitelman, joka pääasiassa 
palvelee rakennuttajan omaa toimintaa. Hankkeelle laaditaan myös laadunval-
vontasuunnitelma, joka yhdessä laatusuunnitelman kanssa yleensä liitetään 
projektisuunnitelmaan. (1, s. 447.) 
Tilaajalle on myös määritetty myötävaikutus- ja työmaavalvontavelvollisuudet. 
On määritelty, että tilaajan tulee omin laadunvarmistustoimenpitein varmistaa, 
että hänelle kuuluvat myötävaikutusvelvollisuudet täyttyvät. Myötävaikutusvel-
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vollisuuksiksi luetaan muun muassa viranomaisten lupien hankkiminen ja kus-
tannusten suorittaminen näiden toimenpiteiden osalta, suunnitelma-aikataulun 
laatiminen yhdessä urakoitsijan kanssa sekä sopimuksen edellyttämien suunni-
telmien sekä muiden asiakirjojen toimittaminen sovitussa aikataulussa. Myötä-
vaikutusvelvollisuus on tarkemmin määritelty YSE 1998 8§ ja 9§. (5, 8§, 9§, 
59§-62§.) 
Rakennustyötä valvovat tilaajan tähän tehtävään nimeämät valvojat, jotka taval-
lisesti ovat aina töitä tehdessä paikalla. Heillä myöskin on työvaiheesta ja – teki-
jästä riippumatta aina oikeus käydä rakennustyömaalla. Rakennusvalvojan ni-
meäminen tilaajan taholta ei vähennä tai rajoita urakoitsijan velvollisuutta ja 
vastuuta omaan laadunvalvontaan. (5, 59§-62§.) 
 
2.3 Tilaajan urakoitsijalta edellyttämä laadunvarmistus 
Urakoitsijoiden laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: Ko-
ko työmaan laadunvalvontaan ja yksittäisen tehtävän laadunvalvontaan. On 
myös tärkeää muistaa, että yleiset sopimusehdot määrittävät urakoitsijoiden 
velvollisuuden esittää kirjallisena suunnitellun laadunvarmistuksensa. Tätä kut-
sutaan laatusuunnitelmaksi, jolla seurataan siis koko työmaan laadunvalvontaa. 
Tähän oleellisesti liittyy myös laaduntuottokyvynmittaus, eli mittaus, jolla arvioi-
daan työtuloksen ja toiminnan virheettömyys. (1, s. 449.) 
 
2.4 Laatusuunnitelma eli koko työmaan laadunvalvonta  
 
Tilaaja, rakennuttaja ja urakoitsija sopivat ennen rakennushankkeen aloittamista 
laatuehdoista yleisellä tasolla kirjallisesti. Tätä kutsutaan siis laatusuunnitel-
maksi. On tärkeää kuitenkin muistaa, että urakkaan sisältyvien yksittäisten työ-
tehtävien laatuehdot täsmennetään työn kuluessa. (1, s. 449.) 
 
Laatusuunnitelman tehtävänä on tehdä laatujohtamisesta käytännöllisempää, 
urakoitsijan omasta työstä tehokkaampaa ja asioiden hoidosta mahdollisimman 
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kitkatonta. Laatusuunnitelmaan sisältyy laadunvarmistussuunnitelma, johon kir-
jataan muun muassa hankkeen erityispiirteet, riskit, vastuuhenkilöt. Laadun-
varmistussuunnitelman avulla varmistetaan sopimuksessa sovittujen asioiden, 
vaatimusten ja tavoitteiden täyttyminen. On myös tärkeää tehdä selväksi kaik-
kien rakennushankkeen osapuolten kanssa laatupuutteiden toteaminen ja do-
kumentoiminen niin, että se tyydyttää kaikkia hankkeen osapuolia aina viran-
omaisiin saakka. Laatusuunnitelman tarkoituksena lyhykäisyydessään on torjua 
virheet ja puutteet suunnitelmissa, toteutuksessa ja työn tuloksessa ja varmis-
taa, että lopputulos täyttää sopimusehdot. (1, s. 449.) 
 
Laadunvarmistussuunnitelman tarkkuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa 
urakan laajuus, erikoisuus ja haastavuus. Esimerkiksi urakka, jota ei ole suori-
tettu aikaisemmin, joka mahdollisesti epäonnistuessaan vaarantaa ympäristöä 
tai on hankkeena valtavan suuri tarvitsee hyvin yksityiskohtaisen ja laajan laa-
tusuunnitelman sekä useamman vastuuhenkilön. Tällä varmistetaan työn onnis-
tuminen ja mahdollisten poikkeamien kiinni saaminen ja korjaaminen. Vähintään 
rakennushankkeelle on määritettävä yksi vastuuhenkilö oman työn valvontaan 
ja vastuunjako urakoitsijoiden välillä. On tärkeää, että nämä vastuuhenkilöt ovat 
mukana suunnittelemassa laatutoimintaa, tällöin, jos urakassa on useita osa-
puolia, tulevat toistenkin tavat tunnetuiksi. (1, s. 449.) 
 
Laatusuunnitelmaa laadittaessa urakoitsija tarvitsee tilaajalta urakasta tehdyn 
potentiaalisten ongelmien analyysin. Se tarkoittaa käytännössä listaa mahdolli-
sista ongelmakohdista tulevassa urakassa. Näin useimmilta ongelmilta voidaan 
välttyä ja niihin osataan varautua jo rakennusvaiheessa. (1, s. 449.) 
 
Urakoitsija laadunvarmistukseen kuuluu myös valmiin urakan itselle luovutus 
ennen tilaajalle luovuttamista. Näin ollen urakoitsijalla on mahdollisuus korjata 
havaitsemansa virheet ja tarkastaa rakenteiden oikeus. Itselle luovutus määri-










Yksittäisten tehtävien laadunvarmistus 
 
Yksittäisen laadunvalvontatehtävän tavoitteena pidetään yleisesti tuotannon 
etenemistä suunnitellulla tavalla ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista, on 
kyse sitten maa- tai talonrakennustyömaasta. Työsuoritusohje päivitetään en-
nen yksittäisen työtehtävän aloittamista suoritusta koskevaksi ratkaisuiksi mitat-
tavien laatuominaisuuksien ja toimintatavoitteiden osalta ja sille määritellään 
laadunvarmistustoimet. Nämä määritellään riittävän tarkasti työsuoritusohjee-
seen, jotta voidaan olla varmoja laatuvaatimusten saavuttamisesta. (1, s. 450.) 
 
Laadunvarmistustoimien määrittely pyörii seuraavanlaisten kysymysten ympäril-
lä, joihin yritetään etsiä kaikkia osapuolia miellyttävät ratkaisut  
- Miten laatuvaatimusten täyttyminen todetaan 
- Miten menetellään poikkeamatapauksissa 
- Miten laatumittaukset ja –huomiot raportoidaan 
- Mitkä ovat mahdollisia yleisimpiä virheitä ja miten ne voidaan ehkäistä 
tehokkaasti. (1, s. 450.) 
 
Nämä kysymykset käsittelevät pääasiassa toimintaa työmaalla ja työsuoristusta. 
Helpottaakseen kysymyksiin vastaamista on mahdollista tehdä mallityö, jossa 
kaikki poikkeamat ja mahdolliset virhetilanteet tulevat ilmi. Näin voidaan kartoit-
taa tulevaa työsuoristusta ja verrata sitä työaikana mallityöhön. Mallityön val-
mistuttua laatuvaatimukset sovitaan lopullisesti, jos niitä alun perin ei ole kyetty 
yksiselitteisesti määrittelemään. Tästä esimerkkinä voidaan pitää rakenteiden 
yksityiskohtia ja niiden laatuvaatimuksia, kuten kantavuutta. (1, s. 450.) 
 
On myös huomioitavaa, että varsinkin maarakennus työmailla edellinen työteh-
tävä pääosin peittyy seuraavan työtehtävän alle. Esimerkkinä penkereen raken-
tamisessa, kun ensimmäinen kerros on tehty ja toinen tehdään sen päälle, peit-
tyy ensimmäinen kerros kokonaan tai ainakin lähes kokonaan. Tämän takia on-
kin selvää, että ensimmäisen kerroksen laatuvaatimukset, kuten kantavuus, 
deformoituminen ja raekoko on tarkastettava työn aikana ja heti sen valmistut-
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tua. Ensimmäisen työvaiheen tarkastuksessa varmistetaan myös, että kaikki 
osapuolet ovat ymmärtäneet määritellyt laatuvaatimukset oikein. Tarkastus on 
keskustelevaa, suunnittelevaa ja ongelmia ratkaisevaa. Voidaan miettiä yhdes-
sä rakennuttajan/tilaajan projektinjohdon, laadunvalvojien ja urakoitsijan maan-
rakennustyömiesten kanssa esimerkiksi penkereen kantavuuden parantamis-
keinoja jos kantavuus ei täyty työohjeen mukaisesti tai deformoituu työmaalii-
kenteen alla. (1, s. 450.) 
 
Urakoitsijoiden laadunvalvontaan kuuluu myös työmaatoiminnan valvonta. Hy-
vänä esimerkkinä toimii kaivoksella työmaakäyttäytymisen valvonta. Tärkeim-
pänä asiana pidetään suojavarusteiden ja huomiovaatteiden käyttöä. Urakoitsi-
jan työmaamestarin on pidettävä huolta ja huomautettava tarpeen vaatiessa 
suojavarusteiden puutteesta. Suojavarusteiden ja huomiovaatteiden jatkuva 
puuttuminen voi poikia varoituksia ja mahdollisen kaivokselta poistamisen. 
Myös ajoneuvojen laatuvaatimukset, kuten ensisammutuskaluston asianmukai-
suus ja voimassaolo, huomio vilkun käyttö ajonaikana ja kiilojen käyttö aina au-
ton ollessa pysäköitynä, ovat tiukkoja ja ne tulee täyttyä aina. Näin turvataan 
jokaisen työntekijän turvallisuus ja torjutaan poissaoloihin johtavat työtapatur-
mat ja läheltä piti-tilanteet. Huomioitavaa on, että tyhmyyttä ei voi torjua, näin 
ollen on todettava jokaisen olevan itse ensisijaisesti vastuussa omasta toimin-
nastaan kaivosalueella. (1, s. 450.) 
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3 AGNICO EAGLE KITTILÄ MINE 
Agnico Eagle Kittilä Mine on Euroopan johtavimpia kultakaivoksia ja kooltaan 
suurin (Kuva 2). Se on Kanadalaisen Agnico Eagle Limitedin tytäryhtiö, joka 
harjoittaa aktiivista malminetsintää ympäri Pohjoismaita. Kaivoksella louhitaan 
malmia noin 1,4 miljoonaa tonnia ja tuotetaan kultaa noin 6 000 kg vuosittain. 
Kaivoksen ennustetaan näillä malmivaroilla toimivat vuoteen 2036. Malminet-
sinnän tuloksista riippuen elinikä voi jatkua. (6, linkit Tietoa meistä.) 
 
KUVA 2. Kaivosalue (13, linkit Resurssit > Dokumentit ja kirjallisuus > Tapaus-
tutkimukset > Kittilän kultakaivos.) 
 
3.1 Kaivoksen historiaa 
Suurkuusikon kultaesiintymä on löytynyt jo vuonna 1986 ja ensimmäinen kulta-
harkko on valettu 2009. Kaivoksen toiminta on alkanut avolouhoksena, mutta 
sittemmin se on siirtynyt täysin maanalaiseksi louhinnaksi. (6, linkit Tietoa meis-
tä>Historia.) 
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Vuonna 1986 viitteet kullasta löytyivät vahingossa Kiistalan kylältä tien paran-
nustöiden yhteydessä. Geologiset tutkimukset aloitettiin ja 1998 ruotsalainen 
Riddarhyttan Resources AB osti Suurkuusikon kultaesiintymän sekä jatkoi jo 
aloitettuja tutkimuksia. 2000-luvun alussa myönnettiin kaivopiiri ja ympäristölu-
pa. (6, linkit Tietoa meistä > Historia.) 
Tieto kultaesiintymästä levisi Kanadaan saakka ja Agnico Eagle Mines Limited 
osti 14 % yhtiön osakkeista ja vuodessa Kanadalaisen kaivosyhtiö omisti jo 
kaikki Riddahyttanin osakkeet. Vuonna 2006 kaivoksen kannattavuusselvitys 
esitettiin Agnico Eaglen hallitukselle ja kesäkuussa päätös kaivoksen rakenta-
misesta tehtiin. (6, linkit Tietoa meistä > Historia.) 
Malmin louhinta aloitettiin toukokuussa 2008, rikastus saman vuoden syyskuus-
sa ja ensimmäinen kultaharkko valettiin tammikuussa 2009. Kaivoksen tuotanto 
vakiintui 2010 ja maanalainen louhinta aloitettiin. Vuoden 2010 jälkeen kaivok-
sen tuotantoa on laajennettu ja käsiteltävän malmin määrä on noussut vuoden 
2013 jälkeen 25 %. Näin ollen myös rikastushiekka on lisääntynyt ja toimia sen 




Kittilän kultakaivoksen kaivosalue käsittää maanpäällä 
- kaksi toimistorakennusta 
- rikastamon sekä monia rikastusprosessiin liittyviä oheisrakennuksia 
- pastalaitoksen 
- murskaamon 
- yhden toiminnassa olevan maanalaisen kaivoksen ja yhden rakenteilla 
olevan maanalaisen kaivoksen sekä useita maanalaiseen kaivokseen liit-
tyviä oheisrakennuksia 
- useita kunnossapitohalleja liittyen niin rikastusprosessiin, maanalaiseen 
kaivokseen kuin kaivosalueen kunnossapitoon 
- prosessivesien käsittelyalueen, joka käsittää 
o NP-piirin altaat 
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3.3 Malmin etsintä 
Agnico Eagle malminetsintää Suomessa koordinoidaan Kittilän malminetsintä-
toimistolta. Malminetsintä työhön kuuluu pääasiassa geologista kartoitusta, geo-
fysikaalisia tutkimuksia ja syväkairausta, mutta myös aktiivisesti uusien tutki-
musmenetelmien käyttöä. (6, linkit Tietoa meistä > Malmin etsintä.) 
 
3.4 Geologia 
Kittilän kaivoksen alueella kulta esiintyy pääosin sitoutuneena malmiin, eli ref-
raktorisena. Kullan sitoutuminen rikki- ja arseenikiisuihin tekee sen erottamises-
ta työlästä. Refraktorisen kultaa ei voida silmämääräisesti erottaa kivestä vaan 
sen näkemiseen tarvitaan mikroskooppi. (6, linkit Tietoa meistä > Geologia.) 
Malmin tarkka määrä, sijainti ja pitoisuudet selvitetään ottamalla näytteitä ti-
manttikairauksella, jolla saadaan kalliosta ehjä kivinäyte sekä soijaporaukauk-
sella. Geologien tutkimista kairanäytteistä tehdään 3D-mallinnus, jota käytetään 
malmin määrän ja pitoisuuksien arvioimiseen sekä malmin ja sivukiven erotte-
luun. (6, linkit Tietoa meistä > Geologia.) 
 
3.5 Maanlainen kaivos ja louhinta 
Suurkuusikon kaivoksen maanalaista kaivosta on louhittu jo yli kilometrin syvyy-
teen ja se on kymmeniä kilometriä pitkä (kuva 3). Vuosittain louhitaan noin kah-
deksan kilometriä uutta tunnelia. Näin turvataan rikastamolle riittävä malmin 
tuotanto. Maanalaisen kaivoksen perustoimintoja ovat muun muassa peränajo 
eli tunnelin louhinta, nousuajo eli pystysuorien tuuletusyhteyksien ynnä muiden 
sellaisten louhinta, malmin tuotanto louhoksista sekä louhosten täyttäminen, 
tuuletus ja vedenpoisto. (6, linkit Tietoa meistä > Kaivostoiminta.) 
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Vesi pumpataan kolmella pääpumppaamolla alemmasta tasosta ylemmälle ja 
aina maanpinnalle saakka. Kaivosvedet tulevat putkilinjaa pitkin maanpinnalle 
tasausaltaaseen, jossa kiintoaines saostetaan ja puhtaampi vesi johdetaan pin-
tavalutuskentän kautta turvekerrosten läpi Seurujokeen. (6, linkit Tietoa meis-
tä>Kaivostoiminta.) 




Kullan esiintymistapa Kittilän louhoksessa on refraktorista, joka tekee sen ero-
tuksesta haasteellista. Toistaiseksi ainoa taloudellisesti kannattava keino on 
syanidiliuotus, joka on asianmukaisesti käytettynä turvallisin ja ympäristöystä-
vällisin. (6, linkit Tietoa meistä > Rikastus.) 
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Kittilän kultakaivoksen rikastusprosessi koostuu murskauksesta, jauhatuksesta, 
vaahdotuksesta, painehapetuksesta, liuotuksesta sekä elektrolyysistä. Rikas-
tusprosessi on monimutkainen ketju kemiallisia reaktioita, jonka vuoksi sitä ei 
tässä opinnäytetyössä avata (kuva 4). (6, linkit Tietoa meistä > Rikastus.) 
 
KUVA 4. Rikastamon prosessikaavio (6, linkit Tietoa meistä>Rikastus.) 
 
3.7 Prosessivesien käsittely 
Kulta erotetaan siis malmista monimutkaisella kemiallisella prosessilla kaivok-
sen rikastamolla. Tässä prosessissa syntyy sivutuotteena rikastushiekaksi kut-
suttua rikastusprosessiin hyödytöntä hienoa hiekantapaista hienoainesta, joka 
on pääosin juoksevassa muodossa rikastamolta lähtiessään ja altaisiin saapu-
essaan. Tämä hienoaines on säilytettävä altaissa, joita siis kutsutaan rikastus-
hiekka-altaiksi.  Hienoaines on suodatettava kaaripatojen läpi niin, että rikastus-
hiekka saadaan erotettua vedestä ja puhdas vesi voidaan laskea jokeen tai 
käyttää uudelleen rikastamolla. Tällöin rikastushiekka-altaisiin kertyy kuivunutta 
ja kuivavaa rikastushiekkaa niin kutsutuiksi ”piitseiksi” (kuva 5). Lopuksi kuiva-
nut rikastushiekka kantaa mahdollisesti jopa työmaaliikennettä. (6, linkit Tietoa 
meistä.) 





KUVA 5. Kuvassa näkyy rikastushiekan muodostamat ”piitsit” Kevitsan kupari- 
ja nikkelikaivoksella (5, s.17.) 
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4 LAADUNVALVONTA KITTILÄN KULTAKAIVOKSEN RIKAS-
TUSHIEKKA-ALTAAN YLÄVIRTAANKOROTUS-TYÖMAALLA 
Tuotannossa oleva kaivos, joka rikastaa rikastamossa kaivokselta louhittavan 
mineraaliaineksen kultamalmin kaivospiirin alueella, tuottaa rikastusprosessin 
yhteydessä hienojakoista kiinteää ylijäämätuotetta. Tätä kutsutaan rikastushie-
kaksi. Edellä mainittu rikastushiekka loppusijoitetaan sitä varten rakennetuille 
rikastushiekka-altaille.  Tavallisesti rikastushiekka pumpataan yhdessä ylijää-
neen prosessiveden kanssa rikastushiekka-alteille. Kun rikastushiekka-altaat 
täyttyvät ja kaivos on tuotannossa, tulee rikastushiekan loppusijoituksen kapasi-
teettia nostaa. Tämä voidaan tehdä esim. rakentamalla uusia rikastushiekka-
altaita tai korottaa olemassa olevia altaita. (14.) 
Laaduntarkkailua suorittaa moniasteinen organisaatio, johon kuuluvat muun 
muassa tilaajan laadunvalvontaa suorittava henkilöstö ja tavallisesti urakoitsijan 
laadunvalvontahenkilöstö. Riippumaton laadunvalvoja valvoo työmaalla tehtä-
vää laadunvalvontaa sekä työmaan laatua. Tästä eteenpäin opinnäytetyössä 
käsitellään Kittilän kultakaivoksen ylävirtaankorotus-työmaan laadunvalvontaa 





Ylävirtaankorotus tapahtuu vanhan louherakenteisen vyöhykepadon sisäpuolel-
le kantavan rikastushiekanpäälle, johon rakennetaan uusi louhepenger (kuva 6). 
Heikommin kantavalla alueella ylävirtaankorotus-penkereen poikkileikkaus teh-
dään porrastettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen kerros tehdään viisi 
metriä leveämpänä, jolloin penkereen alareunoihin jää 2 500 mm leveät ”jät-
känpolut”. Näin rakenteen massa saadaan jaettua suuremmalle alueelle, eikä 
rikastushiekka painu liikaa. Rakenteet tehdään maksimissaan 1 750 mm:n ra-
kennekerroksissa. Aloituskokouksessa sovittiin kerrospaksuudeksi 1 500 mm, 
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johtuen tiivistysten laatusuunnitelmiin määrätyistä minimivaatimuksista työmaa-
liikenteenpainoa koskien. Ylävirtaankorotusten lukumäärä riippuu altaan suu-
ruudesta ja rikastushiekan kantavuudesta. (7, s.5.) 
KUVA 6. Ylävirtaan korotuksen periaate yksinkertaistettuna 
 
4.2 Ylävirtaankorotus-penkereen laadunvalvonta 
Rikastushiekka-altaan ylävirtaankorotus-penger tehtiin suoraan rikastushiekan 
päälle. Rikastushiekan konsolidoituminen sekä stabiiliteetti ovat avainasemassa 
suunniteltaessa ylävirtaankorotus-penkereen työvaiheita sekä laadunvalvontaa 
korotuspenkereille.  
Sivukivialueella laadunvalvontatoimet alkoivat louheen valikoivasta lastaukses-
ta, jolla estettiin ylisuurten partikkelien kulkeutuminen louherakenteeseen. Lou-
heen rapautuneisuutta sekä hienoainespitoisuutta seurattiin niin kaivonkoneen 
kuljettajan, tilaajan laadunvalvojan, kuin myös työmaapäällikön toimesta. Lou-
heen laadunvalvonta jatkui louheenvastaanottopäässä, eli ylävirtaankorotus-
penkereellä, jolloin varmistettiin louherakenteen työselityksen mukainen laatu.  
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4.2.1 Valmistelevat työt 
Urakoitsijan sekä urakoitsijan kaluston saapumista alueelle kutsutaan mobili-
soinniksi. Tämän jälkeen urakoitsija tekee aluesuunnitelman ja järjestelee huol-
toalueensa. (14.) 
 
Kaluston sekä huoltoalueen ollessa paikalla ja valmiita urakoitsija aloitti huolto-, 
ja työmaaliikenneteiden suunnittelun. Liitteessä 1 taulukossa 1 nähdään, että 
ylävirtaankorotus-penkereen työmaaliikennerampit rakennettiin maksimissaan 
puolentoista metrin kerroksena noin 200 metrin välein tulevalle penkereelle. 
Mittausurakoitsija kartoitti työmaaliikenneramppien paikat ja tulevan ylävirtaan-
korotuspenkereen ala- ja yläreunat sekä asensivat paikoilleen luiskamallit. (8, 
s.1-15.) 
 
Työmaaliikenteelle tulevan rampin alle asennettiin suodatinkankaat kantavuu-
den parantamiseksi (kuva 7). Huomioitavaa on, että ramppeihin ei ollut tehty 
laadunvalvontasuunnitelmaa rakenteen väliaikaisuuden vuoksi. Työmaaolosuh-






















KUVA 7. Työmaaliikennerampin alle levitettiin suodatinkankaat 
 
4.2.2 Louhepenger 
Ylävirtaankorotus-penkereen ensimmäinen louhepenger rakennettiin päätypen-
gerryksenä louheen raekoolla # 0/600 mm. Louhepenkereen poikkileikkauksia 
suunniteltiin kaksi kappaletta siitä syystä, että rikastushiekan kerrosten stabiili-
teetti ei ole vakio. Poikkileikkausta A käytettiin, kun rikastehiekka oli stabiili sekä 
riittävästi konsolidoitunut. Poikkileikkaus A:n rakenteen pohja oli 26 metriä leveä 
ja luiskakaltevuus 1:2. Poikkileikkaus B suunniteltiin paikkoihin, joissa rikaste-
hiekan stabiliteetti oli todella huono. Se poikkesi poikkileikkauksesta A niin kut-
suttujen ”jätkänpolkujen” osalta. Poikkileikkaus B:n rakenteen pohja oli 32 met-
riä. Louhepenkere rakennettiin B-poikkileikkauksessa seuraavasti: Penkereen 
paksuus on 1 700 mm ja se tehtiin normaaleita työmenetelmiä käyttäen. Tämän 
jälkeen penkereen molemmille reunoille jätettiin 2 500 mm huoltotiet eli ”jätkän-
polut”, jotka leventävät rakenteen alaosan poikkileikkausta yhteensä 5 000 
mm:ä, jolloin penkereen paino jakautui suuremmalle alalle. Penkereen alle levi-
tettiin lujitekankaat, jotka yhdessä jätkänpolkujen kanssa parantavat rikastus-
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hiekan kantavuusominaisuuksia. Penkerettä nostettiin 1 500 mm:n kerroksissa. 
Ylävirtaankorotus-pengertä aloitettiin rakentamaan työmaaliikennerampilta mo-





Louhemateriaalin lastaus suoritettiin valikoivana lastauksena sivukivialueella. 
Näin ollen on pyrittään välttämään ylisuurten partikkelien sekä rapautuneen 
louheen kulkeutumista louherakenteeseen. Myös vastaanotto päässä, eli ylävir-
taankorotus-penkereellä, tarkkailtiin louheen raekokoa, rapautuneisuutta sekä 
hienoainespitoisuutta. Louheen laatu dokumentoitiin kuvin ja arkistoitiin sähköi-
sesti.  
Laadunvalvonnan kannalta töiden ollessa käynnissä seurattiin louheen raeko-
koa, rapautuneisuutta sekä hienoainespitoisuutta. Penkereen stabiliteettin kan-
nalta on hyvin tärkeää, että louhe täytti sille asetetut kriteerit. Louheen laatu 





Ylävirtaankorotus-penkereen rakenteen tullessa rikastushiekan päälle seurattiin 
tarkoin rikastushiekan mahdollista häiriintymistä sekä mahdollista deformaatio-
ta. Rikastushiekan purkupaikan läheisyydessä sen kantavuus heikkenee. 
Suunnittelija oli laatinut näihin tilanteisiin ohjeistuksen, koskien suodatin-, ja luji-
tekankaiden käyttöä. (9, liite 1 s. 1(2).) 
 
Rikastushiekan stabiliteetin ollessa heikko työmaapäällikkö konsultoi suunnitteli-
jaa suodatin- tai lujitekankaiden käytön tarpeesta. Tällöin voidaan vielä pysyt-
täytyä poikkileikkauksessa A sekä käyttää suodatin- tai lujitekankaita suunnitte-
lijan ohjeiden mukaan. Tilanteessa, jossa rikastushiekan kantavuus on todella 
huono, siirryttiin lujitekankaisiin sekä poikkileikkaukseen B. Kummatkin kankaat 
limitettiin >750 mm ja tätä seurattiin työtapatarkkailuna sekä dokumentoitiin ku-
vin, jotka arkistoitiin sähköisesti.  (9, liite 1 s.1(2).) 







Ennen louhepenkereen rakentamista rikastushiekan päälle asennettiin painu-
malevytangot (kuva 8). Mittausurakoitsija mittasi painumalevytankojen mahdol-
lisen painuman ennen louhepenkereen rakentamisen aloittamista. Painumale-
vytangon painumalevy sijaitsee louhepenkereen alla. Painumalevytangon pai-
numalevy painuu louhepenkereen painuessa. Painumalevytangot ovat keske-
nään tasamittaisia. Näin ollen alkuarvoon 0 mm verrattuna painumalevynarvo 
meni negatiivisen puolelle penkereen painuessa. Lukemat kertovat ensikäden 
tietoa rikastushiekan sekä louheen painumisesta rakennusaikana. (7, s. 7.) 
 




Pietzometrimittarit asennettiin paaluille 1 825, 1 625 sekä 1 275 pareittain, toi-
nen 4 500 mm rikastushiekan pinnasta sekä toinen 6 000 mm rikastushiekan 
pinnasta. Niiden avulla pysyttiin tietoisina työmaan aikana rakenteen huokosve-
sipaineen tilasta. Huokosvesipaine nousee kapillaarisesti rikastushiekasta lou-
herakenteeseen, kun rakenne on vasta rakennettu. Kuitenkin muutamassa päi-
vässä sen tulee laskea alkuperäiselle tasolle. Jos näin ei käy, on rakenne jätet-
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Inklinometrit asennettiin rakenteen valmistuttua pietzometrien kanssa samoille 
paaluille. Inklinometrien tarkoitus on kertoa rakenteen valmistumisen jälkeen 
tapahtuvasta mahdollisesta liikehdinnästä vaakasuunnassa ja pituussuunnassa 
ylävirtaankorotus-penkereessä. (7, s.7.) 
 
70 tonnin kiviautolla tiivistäminen 
 
Ylävirtaankorotus-penger on uudehko rakenne Suomessa, joten suoranaisia 
toimintatapamalleja ei laadunvalvonnallisiin toimiin löytynyt. Tilaajan laadunval-
voja konsultoi muun muassa tiivistyksien suunnittelemisessa niin tilaajan työ-
maapäällikköä kuin suunnittelijaa. Ramppien sijainnista sekä työmaaliikenteen 
kulusta löytyy havaintokuva liitteestä 1. (11, 13.6.2016.) 
 
Kun louhepenkereen ensimmäisen 1 500 mm:n kerroksen paaluväli 0-50 saatiin 
valmiiksi, aloitettiin tiivistäminen 70 tonnin kiviautolla. Suunnittelija oli laatinut 
työselitykseen esityksen penkereen tiivistämisestä 70 tonnin kaivosautolla eli 
täyskuormaisella dumpperilla ajaen ja minimi ylityskertojen määrä on kymme-
nen kaistaa kohden.  
Penkereen kaistoitus suunniteltiin etukäteen (kuva 9). Esimerkiksi jos kaistoja 
olisi neljä, tiivistys tapahtuisi seuraavasti: Ensin tiivistetään kaistan yksi a- ja b- 
osat ajamalla kymmenen ylityskertaa 70 tonnin kiviautolla. Kaistan yksi jälkeen 
siirrytään kaistan kaksi a- ja b-osiin, jotka myöskin tiivistetään 70 tonnin kiviau-
tolla ja kymmenellä ylityskerralla. Tämän jälkeen siirrytään ajamaan kaistan 3 a- 
ja b-osia. Tässä tulee huomioida, että ei siirrytä vain kaistan verran sivulle vaan 
kokonaan kaistan kolme kohdalle. Kaistan kolme jälkeen siirrytään kaistan neljä 
a- ja b-osiin. Kaista kolme ja neljä tiivistetään kaistojen yksi ja kaksi tavalla. Täl-
lä työtavalla vältytään kaistan kaksi b kahteen kertaan tiivistykseltä.  (12, s.4.) 
         
  
30 
KUVA 9. Ylävirtaankorotus-penkereen louhekerroksen kaistoja havainnollistava 
kuva  
 
Ylävirtaankorotus-penkereelle sijoitettiin 8 kaistaa, jotka merkittiin sumutolpin tai 
värimaalilla. Näin kiviautokuljettaja tiesivät ajoreitin sekä tilaajan laadunvalvojan 
oli mahdollista laskea ylitysten määrä kaistaa kohden ja dokumentoida se käsin.  
Ylävirtaankorotuspenkereen suunnitelmaselostuksessa määriteltiin jokaiselle 
kaistalle 10 ylitys kertaa. (7, s.6.) 
 
Ylävirtaankorotus-penkere raportoitiin taulukkoon ylläpitämällä tukkimiehen kir-
janpitoa, kuten liitteessä 2/1 taulukossa 1 nähdään. Liitteessä 2/2 havaintoku-
vassa 2 havainnollistetaan, että myös poikkileikkaukseen merkittiin tiivistetyt 
alueet. Täten muiden projektissa mukana olevien on helppo lukea pokkileik-




Ylävirtaankorotus- penkereen yleisilme 
 
Ylävirtaankorotus-penkereen yleistä järjestystä sekä työselitysten mukaisuutta 
seurasivat niin työmaapäällikkö, tilaajan laadunvalvoja, maamittausurakoitsija 
kuin työmaalla työskentelevät urakoitsijan maanrakennusalanammattilaiset. 
Silmämääräisesti havainnoitiin muun muassa penkereen korkeutta ja leveyttä, 
muodon suunnitelmien mukaisuutta ja siistiä työnjälkeä. On tärkeää, että saatiin 
mahdolliset työtapamenettelystä johtuvat poikkeamatilanteeseen johtavat tilan-
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teet kiinni mahdollisimman nopeasti. Näin mahdolliset ongelmatilanteet vältettiin 
ja penkereestä tuli työselityksen mukainen. (11, 20.6.2016.) 
 
4.2.3 Päällyskerrokset 
Kuten pumppaamopenkereen päällyskerrokset, niin ylävirtaankorotus-
penkereen päällyskerrokset rakennettiin murskeena 500 mm:n kerroksena #0-
55 mm raekoolla. Kerros tiivistettiin täryjyrällä tarvittavana kaistamääränä.  
 
On myös huomioitava täryjyrällä tiivistettäessa, että liian suuri määrä ylityskerto-
ja huonontaa rakenteen laatua. Kun kerros oli tiivistynyt tarpeelliseen tiiveyteen, 
jyräämisen jatkaminen voi löyhentää kerroksen tiiveyttä täryyttämällä partikkelit 
irti toisistaan. Työselityksen mukaisesti täryjyrällä ajettiin minimissään neljä ker-
taa kaistaa kohden. (7, s.4.) 
 
4.3 Pumppaamopenkereen laadunvalvonta 
Ylävirtaankorotus-työmaalla laadunvalvonta on niin koko työn kuin yksittäisen 
työkohteen laadunvalvontaa. Tällä pystytään takaamaan vaatimusten ja tavoit-
teiden täyttyminen. Suunnittelija määrittelee laadunvalvontasuunnitelmaan tilaa-
jan laadunvalvontatyöt eriteltynä työkohteittain. (12, s.2.) 
Pumppaamopenkereeseen asetetaan pumppaamopenkereen ja ylävirtaankoro-
tuspenkereiden valmistuessa pumppaamo, jonka avulla pumpataan suotautu-
nutta eli puhdistunutta vettä takaisin rikastamossa käynnissä olevaan prosessiin 













Maanmittaurakoitsijan osaa maanrakennusalan töissä ei voi koskaan korostaa 
liikaa. Oli tärkeää, että mittausurakoitsija kartoitti ensimmäisenä tulevan maan-
rakennuskohteen alueella maan pinnanmuodon korkotasot. Tällöin tiedettiin 
maan eri muodot sekä mahdolliset kaltevuudet. (12, s.2.) 
 
Tämän jälkeen tässä projektissa suunnitelmien mukaan mittausurakoitsija mer-
kitsi tulevan pumppaamopenkereen reunakantit, penkereen rakennekerrosten 
korkotasot sekä luiskamallit. He mittaavat myös töiden alkaessa sekä jatkuessa 




Rikastushiekka-altaat on päällystetty bitumigeomembraanilla (BGM), jotka vii-
meistelevät altaiden tiiveysrakenteen. Rakennustöiden suunnittelussa on tärke-
ää ottaa huomioon alkuperäisten BGM:n vaurioitumisen estäminen. Näin ollen 
pumppaamopenkerelle asennettiin toinen BGM-kerros sekä rakennettiin suoja-
kerros valmistelevina töinä ennen louhepenkereen teon aloittamista (Kuva 11). 
Ennen BGM:n asennusta alkuperäisen BGM:n pinta pestiin ja harjattiin, jotta 
kivet saadaan pois. Pumppaamopenkereen työselityksessä ja laadunvalvonta-
suunnitelmassa määriteltiin, että BGM:n ja suojakerroksen tulee ulottua aina 
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niin kauas altaan keskikohtaa kohden, kunnes rikastushiekan paksuus on vä-
hintään metri.(12, s.4.) 
 
BGM suojaa alkuperäistä BGM:tä rikkoontumasta kuorman alla. Tämän ei tar-
vitse olla vesitiivis, joten sen reunoja ei hitsata yhteen. Kuitenkin suunnitelma-
selostuksessa suunnittelija on laatinut minimirajan BGM:n limityksiin, joka on > 
300 mm. Laadunvalvonnallisesti BGM:n limitystä seurattiin työpatatarkkailuna ja 
dokumentoitiin kuvin, jotka arkistoitiin sähköisesti. Työvaihe kirjattiin myös viik-

























BGM:n lisäksi penkereen alle rakennettiin suojakerros, joka suojaa BGM-
mattoja rikkoontumiselta raskaan louhepenkereen alla (kuva 12). BGM:n päälle 
levitettiin aluksi hieno murske kooltaan #0-16 ja paksuudeltaan 400 mm. Tämän 
päälle levitettiin karkeampaa mursketta 600 mm paksuudelta raekooltaan #0-
200 mm. (12, s.4.) 
 
Työselityksessä ja laadunvalvontasuunnitelmassa määriteltiin, että kaivinkone 
voi työskennellä vain karkeamman louheen päältä, joten suojakerroksen mo-
lempia kerroksia työstettiin lähes yhtä aikaa. Pengertä aloitettiin rakentamaan 
altaan reunalta rikastushiekka-altaan keskikohtaa kohden niin, että ensin levitet-
tiin hienompi murske noin 5 metrin päähän huoltotiestä, joka kulkee rikastus-
hiekka altaan suuntaisesti ja on kohtisuorassa tulevaa pumppaamopengertä 
kohti. Tämän jälkeen levitettiin muutamia metrejä karkeampaa louhetta hieno-
murskeen päälle ja siirryttiin työskentelemään sen päältä. Tätä tarkkailtiin työta-
patarkkailuna ja dokumentoitiin kuvin, jotka arkistoitiin sähköisesti. (12, s.4.) 
 
KUVA 12. Suojakerros 




Kun suojakerros saavutti paalun 50, aloitettiin työselityksen mukainen tiivistämi-
nen telasullonnalla vähintään 30 tonnin kaivinkoneella. Suunnittelijan suunni-
telmien mukaan penger tiivistetään, joko 30 tonnin kaivinkoneella telasullomalla 
tai 70 tonnin kiviautolla riippuen kerrospaksuudesta, kaistoittain ja ylityskerrat 
dokumentoidaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaivinkoneella ajetiin 
penkereellä vähintään suunnittelijan määrittelemä määrä ylityskertoja kaistaa 
kohden. (12, s.4-5.) 
 
4.3.1 Louhepenger 
Pumppaamon louhepenger rakennettiin päätypenkereenä 900 mm:n kerroksis-
sa suojapenkereen päälle, jotta vältetään täyden korkeuden päätypengerryk-
sessä tapahtuva lajittuminen ja mahdollistetaan systemaattinen tiivistäminen 
(kuva 13). Louheen levitys suoritettiin kaivinkoneella. (12, s.4.) 
KUVA 13. Louhetukipenger rakennettiin kerroksittain päätypenkereenä 
 





Kun louhepenkereen ensimmäisen 900 mm:n kerroksen paaluväli 0-50 saatiin 
valmiiksi, aloitettiin tiivistäminen 70 tonnin kiviautolla (kuva 14). Suunnittelijan 
työselityksen mukaisesti penkere tiivistettiin 70 tonnin kaivosautolla eli täys-
kuormaisella dumpperilla ajaen ja minimi ylityskertojen määrä oli kymmenen 
kaistaa kohden. Penkereen kaistoitus suunniteltiin etukäteen.  
KUVA 14. Tiivistysten havainnointia kolmannen kerroksen valmistuttua 
 
Tiivistysten laadunvalvonta suoritettiin työtapatarkkailuna paikan päällä. Liit-
teessä 2/3 taulukossa 3 nähdään pumppaamopenkereen ensimmäisen kerrok-
sen ylityskertojen määrä kaistaa kohden. Näin voidaan myös jälkeenpäin var-
mistaa kunkin kaistan tiivistykset. Tiivistyksiä dokumentoitiin myös kuvin. Seu-
raava työvaihe aloitettiin välittömästi, kun edellinen saatiin tiivistettyä. Näin ollen 
edellinen työvaihe jäi peittoon eikä sitä voida katselmoida enää jälkeenpäin. 
Täten kuvia on hyvä olla runsaasti. (12, s.4.) 
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Tiivistysten jälkeen katselmoitiin laadunvalvojan toimesta kerroskohtaisesti pen-
kereen konsolidaatio. Työselityksessä ja laadunvalvontasuunnitelmassa koros-
tettiin, että penger ei saa deformoitua työmaaliikenteen alla. Rikastushiekan 
konsolidaatio sekä stabiliteetti todettiin ja dokumentoitiin kuvin sekä arkistoitiin 
sähköisesti. (12, s.4.) 
 
4.3.2 Päällyskerrokset  
Pumppaamopenkereen louhetukipenkereen päälle rakennettiin kantavakerros, 
jonka korkeus on 500 mm ja raekoko #0-55. Kantavan kerroksen korkeutta, 
louheen raekokoa sekä rapautuneisuutta tarkkailtiin silmämääräisesti ja doku-
mentoitava kuvin. (8, s.6.) 
 
Kerroksen valmistuttua se tiivistettiin täryjyrällä tarvittavana kaistamääränä ja 
vähintään neljällä ylityskerralla. Ammattitaitoinen täryjyränkuljettaja voi omaa 
harkintaa käyttäen, työmaanjohdolle ilmoittaen, neljän ylityskerran jälkeen jat-
kaa tiivistyksiä, jos penkereen kantavakerros edelleen deformoituu. Kaistamer-
kinnät hoidettiin täryjyrällä työskenneltäessä maalilla merkaten sumutolppien 
sijaan. (8, s.7.) 
 
 
4.4 Laadun alittuessa 
Mikäli laatupuute havaittiin, toimittiin suunnittelijan esittämien korjaavien toi-
menpiteiden mukaisesti. Ensisijaisesti tilaajan oma laadunvalvoja totesi laatu-
puutteen ja tilanne korjattin välittömästi. Tilaajan laadunvalvojan tehtävä oli ra-
portoida laatupoikkeamista riippumattomalle laadunvalvojalle, kuten kelvollisis-
takin. Laatupoikkeamista tehtiin myös poikkeamaraportti, johon kirjattiin korjaa-
vat toimet. (9, s.3.) 
Jos urakoitsija, tilaajan laadunvalvoja tai riippumaton laadunvalvoja havaitsi laa-
tupoikkeaman työmaalla, oli siitä välittömästi ilmoitettava työn suorittajalle ja 
työnjohdolle. Tilaaja tai riippumaton laadunvalvoja määräsi tarvittaessa lisää 
kokeita asiaan liittyen. (9, s.3.) 
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Mahdollisen puutteen liittyessä rakenteen toiminnalliseen vaatimukseen, kuten 
esimerkiksi ylävirtaankorotus-työmaassa penkereen puutteelliseen tiivistämi-
seen tai kantavuuden puutteeseen, tilaaja korjattaisi tilanteen välittömästi. Do-
kumentit, joilla osoitettaisiin korjaustyöt ja lopputulos, toimitettettaisiin riippumat-
tomalle laadunvalvojalle. Suunnittelija ja riippumaton laadunvalvoja ottaisi tarvit-
taessa kantaa korjausesitykseen. (9, s. 3.) 
Mikäli laatupuute tai rakenteelliseen toimintaan liittyvä puute havaittiin, tilaaja 
pyysi tarvittaessa suunnittelijalta korjausesityksen. (9, s. 4.) 
Kaikista mahdollisista laatupuutteiden korjauksista laadittaisiin riittävä dokumen-
tointi, jossa ilmenisi korjaustapa ja korjatun rakenteen laadunvarmistustapa ja 
dokumentointi. Jos mahdollinen korjaava työ muuttaisi suunnitelmia, siitä laadit-
taisiin toteutumapiirustus. Poikkeamatapauksissa, joissa rakennetta ei voida 
kohtuullisin töin korjata suunnitelman mukaiseksi, laatisi tilaaja rakenteesta sel-
vityksen, jossa esitettäisiin rakenteen kelpoisuus. Tällöin suunnittelijan olisi an-
nettava esityksestä lausunto ennen kuin riippumaton laadunvalvoja sen hyväk-
syisi. (9, s. 4.) 
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5 YLÄVIRTAANKOROTUS-TYÖMAAN RAPORTOINTI 
Laadunvalvontaa suoritettiin tilaajaa ja luvittavia sekä valvovia viranomaisia var-
ten. Laadunvalvonta suunnitelmassa määriteltiin erilaiset raportointivaatimukset, 
jotka koskivat tilaajan laadunvalvojaa. On tärkeää, että laadunvalvontaraportit 




Ennen työmaan aloittamista on pidettävä työmaan aloituskokous. Aloitusko-
kouksessa käytiin läpi työmaahan liittyvät, henkilöt, työtavat sekä suunnitelmat 
yksityiskohtaisesti asianosaisten läsnä ollessa. On tärkeää, että suunnittelija, 
riippumaton laadunvalvoja ja projektinjohto olivat läsnä ja perehtyneitä tulevaan 
projektiin. Tällä pyritään ristiriita- ja ongelmatilanteilta vältytiin itse projektin ai-
kana. (10,  Aloituskokouksenpöytäkirja.) 
 
Aloituskokouksessa tarkennettiin siis suunnitelmissa olevia työtapoja, epäselviä 
ohjeistuksia sekä raportoinnin keinoja. Kokouksessa päätetyt ja tarkennetut asi-
at kirjattiin ylös sekä laadittiin pöytäkirja, joka allekirjoitettiin osapuolten kesken. 
Tarvittaessa voitiin siis jälkeenpäin mahdollisissa ongelmatilanteissa palata so-




Aloituskokouksen jälkeen päätettiin pidettäväksi joka kuukausi työmaakokous, 
jossa käsitellään työmaan sen hetkinen työmaatilanne. Pyrittiin, että työmaako-
kouksessa on läsnä tilaajan työmaanjohto, laadunvalvonta organisaatio, riippu-
maton laadunvalvoja sekä suunnittelijan edustaja.  
 
Työmaakokouksesta laadittiin pöytäkirja, johon kirjattiin ylös kaikki kokouksessa 
läpikäydyt asiat. Pöytäkirja arkistoitiin allasalueen työmaatoimistoon ja liitettiin 
laatukansioon.  
 








Työmaalla työskentelevä organisaatio, johon kuuluvat työmaapäällikkö, tilaajan 
laadunvalvoja sekä urakoitsijan edustaja, piti työmaanviikkopalaverin joka viikon 
maanantaina koskien edellistä viikkoa. Viikkopalaverissa käsiteltiin edellisen 




Kun työmaa valmistui tai saavutti ennalta sovitun välietapin, pidettiin taloudelli-
nen loppuselvitys, vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset. Näissä kokouksissa 
ja tarkastuksissa käytiin läpi urakan valmiusaste, mahdolliset laatupuutteet, koh-
teen käyttöönottovalmius sekä tilaajan ja urakoitsijan väliset taloudelliset asiat. 
Kokouksissa ja tarkastuksissa kerrattiin tehdyt rakenteet, työmaan raportointi, 
poikkeamatilanteet, rakennusaikana muuttuneet suunnitelmat ja takuuajan käy-
tännöt. 
 
5.2 Laadunvalvonnan työmaapäiväkirja 
Laadunvalvonnasta sovittiin pidettäväksi työmaapäiväkirjaa. Laadunvalvonta-
suunnitelmassa ei ollut eritelty työmaapäiväkirjalle erillistä ohjeistusta, joten se 
jäi tilaajan laadunvalvonnan harkintaan. Yhdessä työmaan johdon sekä muiden 
valvovien tahojen kanssa sovittiin, että tilaajan laadunvalvoja laatii laadunval-
vontapäiväkirjan laadunvalvontataulukon pohjalle (liite 3, 4/1 ja 4/2). Taulukkoon 
täytettiin päivittäin ne kohdat, joita työmaalla oli tehty. Näin saatiin yhdenmukai-
nen selkeä päivittäinen kirjanpito laadunvalvonnan toimista. Laadunvalvonta-
suunnitelmassa korostetaan myös, että laatupäiväkirjassa oli raportoitava niin 
työselityksen mukaiset kuin mahdollisesti poikkeavat asiat. (9, s.1.) 
Päivittäinen laadunvalvonnan raportointi pyrittiin pitämään yksinkertaisena, jol-
loin myös muiden työmaalla työskentelevien oli helppo tarvittaessa tarkastaa 
laadunvalvonnallisia asioita. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää tiivistyk-
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sien raportointia. Tiivistysten valvontataulukosta voi esimerkiksi työmaapäällikkö 
tarkastaa, mitkä paaluvälit oli tiivistetty, jolloin hän voi suunnitella louhepenke-
reen jatkamista kyseiselle paaluvälille. Laadunvalvontapäiväkirja liitettiin laatu-
kansioon työmaan päätyttyä. (9, s.1.) 
 
5.3 Laadunvalvonnan viikkoraportti 
Laadunvalvonnan viikkoraporttiin kerättiin kaikki laadunvalvonnallisesti oleelliset 
asiat menneeltä viikolta. Laatupäiväkirjoja käytettiin apuna raporttia laadittaes-
sa, näin saatiin tarvittava tarkkuus viikolla tapahtuneista asioista. Laadunval-
vonnan yksi olennaisin osa oli erilaisten havaintojen dokumentointi valokuvin. 
Näitä valokuvia tuli käyttää raportissa havainnollistamassa erilaisia laadunval-
vonnallisia asioita. Näin raportin vastaanottajan oli helpompi ymmärtää laadun-
valvonnan viikkoraportissa esille tulleita tilanteita. (9, s.2.) 
Laadunvalvonnan viikkoraportointi toimii tiedotusvälineenä työmaanjohdon kaut-
ta riippumattomalle laadunvalvojalle työmaalla tapahtuneesta laadunvalvonnas-
ta. Niin työmaanjohto kuin riippumatonlaadunvalvoja voi varmistua, että laadun-
valvonta oli suunnitellun mukaista.  (9, s.2.) 
 
5.4 Laatukansio  
Geobotnian suunnittelija oli esittänyt suunnitelmissaan, että laatukansio tulee 
kerätä työmaan päätyttyä. Laatukansio käsittää kaikki työmaa aikaiset laaditut 
laatuasiakirjat sekä -raportit ja materiaaleista kerätyt materiaalitodistukset, jotka 
oli kerätty myös laadunvalvontataulukoon (liite 5). Laadunvalvontataulukon avul-
la pidettiin kirjaa ja varmistettiin, että kaikki tarvittavat laadunvalvontatoimenpi-
teet tehtiin ja täyttyivät. 
Laatukansio arkistoitiin yhdessä muiden työmaahan liittyvien asiakirjojen kans-
sa kaivoksen toiminnan ajaksi. Näin mahdollisissa ongelmatilanteissa tulevai-
suudessa voidaan palata muun muassa laadunvalvonta asiakirjoihin.  
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5.5 Riippumattoman laadunvalvojan loppuraportti 
Työmaan päätyttyä tai saavutettua aijemmin sovitun välietapin riippumaton val-
voja laatii päätösraportin. Päätösraportti lähetetään tilaajalle, joka liittää sen laa-
tukansioon, sekä valvovalle viranomaiselle.  




Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää pääpiirteittäin tilaajan vastuulla olevaa 
laadunvalvontaa rikastuhiekka-altaan ylävirtaankorotus-työmaalla. Työmaan 
erityispiirteistä johtuen päätin aloittaa opinnäytetyöni avaamalla rakennustyö-
maan laadunvalvontaa, jossa havainnoin yleisellä tasolla laadunvalvonnan vaa-
timuksia. Rikastushiekka-altaan ylävirtaankorotus-työmaalla tehtyä laadunval-
vontaa oli sitten helpompi käydä läpi opinnäytetyön luvuissa 4 ja 5. Perehdyin 
myös ennen työmaan alkamista ylävirtaankorotus-työmaan suunnitelma-
asiakirjoihin.  
Ylävirtaankorotus-työmaalla tuli kesän aikana muutoksia suunnitelmiin, joita ei 
tässä opinnäytetyössä ole erikseen käsitelty niiden monimutkaisuuden ja laa-
juuden takia. Täten on todettava, että tilaajan laadunvalvojan on mukauduttava 
muuttuviin tilantisiin ja oltava koko ajan perillä työmaan tilanteesta ja päivitetyis-
tä suunnitelmista.  
Opinnäytetyössä kävi ilmi, että laaduntarkkailu on moniasteinen organisaatio, 
jossa niin viranomaisen kuin tilaajan ja urakoitsijan edustajat tekevät yhteistyötä 
projektin loppuun saamiseksi työselityksen mukaisesti. Ylävirtaankorotus-
työmaata tarkkailtaessa havaitsin, että laadunvalvonnassa erityistä huomiota on 
kiinnitettävä selkeään raportointiin sekä kattavaan dokumentointiin. Suurimmiksi 
haasteiksi osoittautuivat työmaan jatkuva eläminen ja suunnitelmien muuttumi-
nen. Kun työmaalla vallitsee yhteisymmärrys ja keskusteluyhteys kaikkien osa-
puolten välillä, toimii työmaa sujuvasti ja kaikkia tyydyttävästi.  
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